

**План совместной работы
стажировочной площадки МБОУ технического лицея №176 и пилотных площадок
по реализации регионального проекта
«Внедрение модели системы управления качеством образования»
на 2014-15 учебный год**

	Мероприятие	Место проведения	Дата (сроки) проведения	Ответственные
1. Организационный этап				
1.1	Заключение соглашений о взаимодействии стажировочной и пилотных площадок	МБОУ технического лицея №176 Карасукского района НСО	Январь – февраль, 2015	Руководители ОУ
1.2	Разработка плана совместной деятельности	МБОУ технического лицея №176 Карасукского района НСО	январь – февраль, 2015	Участники семинара на базе лицея №176
2. Презентационно-мотивационный этап				
2.1	Установочный семинар «Модель SMK МБОУ технического лицея №176 Карасукского района НСО»	МБОУ технического лицея №176 Карасукского района НСО	февраль, 2015	Рабочая группа лицея
2.2	Семинар для рабочих групп SMK ОУ- пилотных площадок «Роль и полномочия РГ SMK в реализации проекта»	МБОУ технического лицея №176 Карасукского района НСО	март, 2015	Рабочая группа лицея
2.3	Консультации для руководителей и РГ ОУ пилотных площадок в очной и дистанционной формах.	МБОУ технического лицея №176 Карасукского района НСО	В течение года	Рабочая группа лицея
2.4	Практический семинар «Организация внутреннего аудита в МБОУ техническом лицее №176 Карасукского района НСО»	МБОУ технического лицея №176 Карасукского района НСО	апрель, 2015	Рабочая группа лицея
3. Внедренческий этап: изучение документации				
3.1	Подготовка к проверке документов, используемых в практике деятельности пилотных площадок по УКО	МБОУ технического лицея №176 Карасукского района НСО	В течение года	Рабочая группа лицея
3.2	Изучение документов используемых в практике деятельности пилотных площадок по УКО (с участием руководителей стажировочной площадки)	МБОУ технического лицея №176 Карасукского района НСО	В течение года	Рабочая группа лицея

4. Внедренческий этап: консалтинговая деятельность				
4.1	<u>Разработка документов по УКО:</u> • описание модели управления с уточнением нормативной базы, регламентирующей деятельность структурных подразделений системы	Во всех ОУ – партнёрах по проекту	май, 2015 –	Обсуждение проблем и индивидуальное консультирование в дистанционном режиме Руководители стажировочной и пилотных площадок
4.2	• создание документов SMK (ДП, И, Миссии и политики, целей в области качества и т.п.)	Во всех ОУ – партнёрах по проекту	В течение года	
4.3	• создание Руководства по качеству	Во всех ОУ – партнёрах по проекту	В течение года	
4.4	Обсуждение созданных пилотными площадками и стажировочной площадкой проектов Руководства по качеству. Корректировка.	МБОУ технического лицея №176 Карасукского района НСО	Май-июнь, 2015	
5. Заключительный этап				
5.1	Самооценка качества реализации проекта и эффективности внедрения модели управления качеством образования в ОУ – партнёрах по проекту	Во всех ОУ-партнёрах	июнь, 2015 года	
5.2	Презентация опыта совместной работы стажировочной и пилотных площадок	МБОУ технического лицея №176 Карасукского района НСО	октябрь, 2015 года	Руководители и РГ площадок-партнёров
5.3	Участие в региональной конференции по обобщению опыта внедрения модели УКО	Все участники группы	2015 год	Руководители площадок-партнёров
5.4	Подготовка и издание методических материалов по введению региональной модели УКО		2015 год	Руководители площадок-партнёров
5.5	Подготовка отчётов по реализации проекта		В декретированные сроки	Руководители площадок-партнёров

15.01.2015

Директор лицея, Представитель Руководства по качеству SMK _____ Кривушев С.А.