

План реализации проекта «Внедрение модели системы управления качеством образования в общеобразовательных учреждениях Новосибирской области» в МБОУ техническом лицее №176 Карасукского района Новосибирской области на 2014/2015 учебный год

№ п/п	Направления деятельности	Мероприятия	Время, место и сроки выполнения	Планируемый результат	Отметка о фактическом выполнении мероприятия. Анализ достижения результата
1.1	1. Аналитическая деятельность, внутренний и внешний аудит	Изучение руководителями лицея основных положений теории по менеджменту качества (МК), требований ГОСТ ISO 9000-2011 и ГОСТ ISO 9001:2011	В течение года	Знания, принятие философии СМК	В течение года
1.2		Анализ миссии, политики и Целей в области качества образования на 2014-2015 год	09.2014	Анализ, протокол совещания РГ	09.2014 (протокол совещания РГ)
1.3		Установление критериев результативности процессов СМК	08-09.2014	Документы СМК	
1.4		Анализ РГ электронной формы самообследования подразделений	10.2014	Анализ, протокол совещания РГ	
1.5		<u>Внутренний аудит</u> : анализ работы подразделений по разделу требований ГОСТ ISO 9000-2011 и ГОСТ ISO 9001:2011	03.2015	Документы аудита	
1.6		<u>Внутренний аудит</u> : анализ учебно-воспитательного процесса на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9000-2011 и ГОСТ ISO 9001:2011	10.2014	Документы аудита	
1.7		Аналитические отчеты стажировочных и пилотных площадок о деятельности по реализации проекта за 1 полугодие	Май, 2015	Аналитический отчет	
1.8		Анализ результатов ЕГЭ ОУ, задействованных в проекте	Июль, 2015	Аналитический отчет	
2.1		2. Мотивационно-образовательная деятельность	Изучение педагогическим коллективом материалов по проекту – СМК, ИСО, региональной модели управления КО: дистанционно, самостоятельно	В течение года	Материал размещен в сети ОУ
	<ul style="list-style-type: none"> в процессе коллективной интерактивной деятельности 		В течение года	Присутствие и участие на веб-конференциях, изучение документов на сайте лицея и других ОУ-участников проекта. На общем собрании трудового коллектива	
2.3	<ul style="list-style-type: none"> на семинарах, проводимых специалистами в области качества 		В течение года (08.2014, 11.2014...)	Фестиваль СМК	Апрель 2015
3.1	3. Организационно-исполнительская деятельность	Деятельность рабочей группы для выполнения практических работ:	В течение года	РГ	В течение года
3.2		Корректировка критериев ОП СМК	10-12.2014	Матрицы распределения ответственности и полномочий ДП	
3.4		Отчеты РГ перед Советом Лицея	03.2015	Отчет перед потребителем	

				образовательных услуг	
3.5		Отчеты РГ по качеству перед трудовым коллективом лица	10.2014 04.2015	Отчет перед коллективом по наработкам, принятие модели и документов	
3.6		Участие в конкурсе о признании общеобразовательной организации региональной инновационной площадкой по реализации проекта «Внедрение модели системы управления качеством в общеобразовательных учреждениях Новосибирской области» в 2015- 2016 годах в форме стажировочной площадки.	октябрь	Продолжение реализации проекта в качестве стажировочной площадки	
3.7		Согласование планов взаимодействия по реализации проекта с: - ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО, -ГКУ НСО «НИМиРО»; - ГБОУ ДПО НСО ОблЦИТ -стажировочными (далее- СП) и пилотными площадками (далее –ПП).	Декабрь, 2014	Согласованный утверждённый план работы	выполнено
3.8		Участие в организационном совещании с руководителями стажировочных площадок.	16 январь	Участие в совещании	
3.9		Организационное совещание по подготовке к семинарам в рамках УчСиб -2015	Февраль, 2015	Программа проведения семинаров	
3.10		Организационное совещание по подготовке творческих отчетов ОУ, участников проекта	Март, 2015	План проведения творческих отчетов ОУ, участников проекта	
3.11		Участие в Сибирской ярмарке (стендовые материалы) (в рамках проекта «Внедрение модели системы управления качеством образования в общеобразовательных учреждениях Новосибирской области»)	Март, 2015	Позиционирование опыта по созданию систем УКО в Новосибирской области	
3.12		Организационное совещание о подготовке отчетов за год. Отчет регионального оператора, СП и ПП: За 2014 год; первое полугодие; за 2015 год;	До 31.01. 2015 До 15 июня 2015 До 31.01.2016	Участие в совещании	
3.13		Творческие отчеты ОУ, участников проекта, их организационно – методическое и научно-методическое сопровождение региональным оператором	Апрель,2015	Региональный оператор Минобрнауки НСО, УЛАКиН, Стажировочные площадки	
3.14		Проведение научно-методических семинаров для ОУ, участников проекта.	Апрель,2015	участие	
		Участие в международной научно - практической конференции	В течение	Позиционирование	

		«Качество и полезность в экономической теории и практике» (Новосибирский государственный университет экономики и управления)	года	опыта по созданию систем УКО в Новосибирской области	
4.1	4. Разработке документации	Корректировка документации для ликвидации выявленных в ходе внутреннего аудита недостатков	10.2014	Документы аудита	
4.4		Корректировка матрицы процессов в Руководстве по качеству	08.2014	Документы аудита	
5.1	5. Мониторинговые процедуры	Изучение степени удовлетворённости обучающихся качеством образования в лицее	01.2015	Справка	
5.2		Изучение удовлетворённости руководства высшей школы выпускниками лицея	02.2015	Справка	
5.3		Изучение удовлетворённости родителей качеством образовательных услуг лицея	01.2015 04.2015	Справка	
5.4		Изучение удовлетворённости педагогов образовательным процессом в МБОУ техническом лицее №176 Карасукского района Новосибирской области	03.2015	Справка	
5.5		Организация и проведение мониторинга (экспертизы) состояния систем УКО участников Проекта	В течение года	Отчет о результатах мониторинга	
6.1	6. Информационная деятельность	Постоянное обновление содержания страницы сайта	В течение года	Электронный документ	В течение года
6.3		Размещение информационных материалов в СМИ	В течение года		В течение года (печатные издания «Наша жизнь», «Вместе»)
6.4		Распространение опыта работы по СМК на семинарах руководителей ОУ районного, межрайонного и областного уровней	09.2014, в течение года	Выступление	1.